

## 附件 7

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

## 一、项目情况

### (一) 项目概况

项目建设内容及规模：2020年3月30日取得江阴市妇幼保健院改建工程可行性研究报告的批复（澄行审投〔2020〕13号），项目选址在市人民医院城中院区内，项目用地范围涉及拆除4号楼、5号楼、6号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼和部分12号楼，约50,000平方米。新建市妇幼保健院，总建筑面积约60,000平方米，包括急诊、门诊、后勤保障、宿舍，以及配套管线、设备的迁移搬迁。项目总投资匡算为3亿元。

### (二) 绩效目标

项目总体目标：改善市妇幼保健院的医疗条件，为全市妇女儿童提供优质医疗保健服务能力。

项目阶段性目标：2022年完成项目地下室工程。

## 二、评价情况

### (一) 项目特点分析

本项目将按照省、市两级设置常住人口50万以上的县设置二级妇幼保健院。进一步优化妇幼健康服务资源配置，切实履行统筹卫生计生资源、举办妇幼健康服务机构的责任，维护妇幼健康服务的公益性质。本项目的建设改善市妇幼保健院的医

疗条件，为全市妇女儿童提供优质医疗保健服务能力。

## （二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据各项考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理考核。目前妇幼保健院改建项目处于建设期，故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

## （三）评价工作情况

专项债的使用确保项目建设顺利进行，目前项目已完成土建招标工作。

## （四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。项目建设正常进行，2022年未发生造成重大社会影响的质量安全事件。

## 三、项目绩效

资金规范管理，严格专款专用。严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用。按照时间节点要求，按时报送资金使用进度和项目投资情况。

## 四、存在问题

在整个项目实施过程中，严格按照财务制度、相关项目管理制度、资金管理制度等执行，在保证高质量施工的同时，各项工程款结算也及时支付。但2022年受疫情影响，工程建设进

度放缓，场地清障较原计划进度滞后。

### 五、有关建议

在以后年度项目实施的过程中，除了按照各项规范制度保质保量施工的同时，还需提前做好应急处置工作，建立应急处理工作机制，明确相应的流程和制度，一旦发生特殊事项，及时应对，避免项目实施受到影响。

